

**План-график по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
на территории Саратовской области в 2011 году**

№ строки сетевого плана-графика	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения	Финансирование (млн. руб.)		Ответственные	Исполнители	Ожидаемый результат
			федеральный бюджет	областной бюджет			
I. Переход на новые образовательные стандарты							
1.1.	Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех школах области	30.09.2011	0	0	Орлов М.И. Кукушкин М.А.	Тикунова И.А.	Переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
1.2.	Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в независимых формах	30.09.2011	0	13,6	Ефимкин В.В.	Блохина В.А.	Формирование прозрачной и объективной системы оценки качества образовательных достижений школьников
1.3.	Реализация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях	31.12.2011	0	0	Орлов М.И. Кукушкин М.А.	Тикунова И.А.	Повышение доли старшекласников, обучающихся по программам профильного обучения с 67 до 70%
Итого:			0	13,6			
II. Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи							
2.1.	Формирование перечня областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2011 г.	31.03.2011	0	0	Афонин О.А. Орлов М.И.	Агапова Н.В. Тикунова И.А.	Квота Саратовской области 28 премий по 30 тысяч рублей по итогам областных мероприятий для поддержки талантливых учащихся и студентов, имеющих выдающиеся показатели в учебе, творческой деятельности, спорте, молодых изобретателей и ученых, юных граждан, добившихся успехов в предпринимательской и другой общественно-значимой деятельности.
2.2.	Мероприятия, предусмотренные ОЦП «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 годы, ОЦП «Дети Саратовской области» на 2011-2013 гг. (олимпиады	31.07.2011	0,840	3,8	Афонин О.А. Орлов М.И.	Агапова Н.В. Тикунова И.А.	Организация регионального этапа олимпиад школьников, участие во всероссийских и международных мероприятиях, проведение конкурсов научных работ и межвузовских конференций, областного фестиваля «Студенческая весна», област-

	школьников, фестиваль «Студенческая весна», конкурс научных работ студентов высших учебных заведений «Студенческая наука» и т.д.)						ного конкурса «Урожай» и т.д.
2.3.	Представление материалов в федеральную отборочную комиссию	31.08.2011	0	0	Афонин О.А.	Агапова Н.В.	Получение 28 премий по 30 тысяч рублей по итогам областных мероприятий и не менее 50 премий (оценочно) по итогам Всероссийских конкурсов
2.4.	Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии	31.12.2011	0	0,4	Афонин О.А.	Агапова Н.В.	Чествование победителей Приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи
Итого:			0,840	4,2			
III. Дополнительное вознаграждение за классное руководство							
3.1.	Принятие постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30.12.09 № 695-П «О порядке предоставления и расходования из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных и городских округов области на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»	31.01.2011	0	0	Бокова И.Ю. Федоров А.Ф.	Кузнецова С.В.	Уточнение порядка расходования субвенций
3.2.	Освоение запланированных средств. Отчеты об использовании средств:	15.04.2011 15.07.2011 15.10.2011	162,4	100,0	Бокова И.Ю.	Кузнецова С.В.	Полное освоение средств федерального и областного бюджетов
	областного бюджета						
	федерального бюджета						
3.3.	Отчет об освоении федеральных средств за 2010г.	15.01.2011			Бокова И.Ю.	Кузнецова С.В.	Полное освоение средств федерального и областного бюджетов
3.4.	Областной конкурс «Лучший ученический класс» с награждением победителей компьютерным оборудованием, программным обеспечением, прочим оборудованием и призами в соответ-	30.06.2011	0	11,0	Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Стимулирование внедрения современных технологий воспитания в работу классного руководителя

	ствии с условиями конкурса						
3.5.	Областной конкурс классных руководителей «Самый классный классный»	30.06.2011	0	1,0	Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Стимулирование внедрения современных технологий воспитания в работу классного руководителя
Итого:			162,4	112,0			
IV. Совершенствование учительского корпуса							
4.1.	Обновление системы повышения квалификации работников образования	31.12.2011	0	средства ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»	Кукушкин М.А.	Молчанов В.А.	Внедрение накопительной системы, развитие повышения квалификации в дистанционных формах, а также на базе межмуниципальных ресурсных центров
4.2.	Курсы повышения квалификации работников образования по вопросам использования в учебном процессе ИКТ	31.12.2011	0	средства ГАОУ ДПО СарИПКиПРО	Кукушкин М.А.	Молчанов В.А.	Увеличение доли педагогических работников, использующих ИКТ в учебном процессе с 72 до 85%
4.3.	Внедрение новой модели аттестации работников образования	31.12.2011	0	0,600	Ткаченко И.В.	Кукушкин М.А. Иванов А.А. Коннов В.Н.	Аттестация педагогических работников области в целях повышения профессионального уровня
4.4.	Областной конкурс профессионального мастера "Учитель года - 2011"	30.04.2011	0	0,800	Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей
4.5.	Обеспечение участия победителя во Всероссийском конкурсе "Учитель года России"	30.09.2011	0		Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей
4.6.	Проведение областных конкурсов профессионального мастерства:	31.05.2011	0	6,0	Орлов М.И. Коннов В.Н.	Тикунова И.А. Казакова Ю.А.	Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей
	учителей иностранного языка с целью организации их стажировки за границей						
	педагогов, использующих в учебно-воспитательной работе информационные технологии						
4.7.	Областной праздник, посвященный Дню учителя, и церемония, посвященная занесению на Доску почета работников образования Саратовской области. Вручение почетных грамот Минобрнауки РФ и министерства образования Саратовской области учителям-	5.10.2011	0	0,6	Орлов М.И. Коннов В.Н.	Тикунова И.А. Казакова Ю.А.	Чествование лучших учителей

	победителям конкурса						
		Итого:	0	8,0			
V. Внедрение современных образовательных технологий							
5.1.	Организация работы региональных экспериментальных площадок по внедрению современных образовательных технологий	31.12.2011	0	средства ГАОУ ДПО СарИПКи-ПРО	Кукушкин М.А.	Козырева Н.А.	Апробация и внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс
5.2.	Обеспечение перехода на скоростной Интернет в школах за счет средств, выделенных из областного бюджета в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ	31.12.2011	0	32,0	Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Увеличение доли школ подключенных к скоростному Интернету с 70 до 80%
		Итого:	0	32,0			
VI. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов							
6.1.	Заключение соглашения с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования, о предоставлении в 2011 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов	30.06.2011	30,0 ¹	5,0	Орлов М.И. Кукушкин М.А.	Тикунова И.А. Молчанов В.А.	Увеличение доли детей-инвалидов обучающихся дистанционно с 16,8 до 70%
6.2.	Реализация конкурсных мероприятий, заключение контрактов на создание условий дистанционного образования детей-инвалидов	30.11.2011					
6.3.	Отчет в Минобрнауки РФ о выполнении обязательств за 2010г.	15.01.2011			Орлов М.И. Кукушкин М.А.	Тикунова И.А. Молчанов В.А.	Анализ проведенных мероприятий в 2010 г.
		Итого:	30,0	5,0			
VII. Сохранение и укрепление здоровья школьников							
7.1.	Реализация региональной программы «Школьное молоко»	31.12.2011	0	122,8	Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Обеспечение 85,2 тыс. учащихся начальных классов молоком
7.2.	Реализация муниципального		2	3	Орлов М.И.	Тикунова И.А.	Создание эффективной муниципальной мо-

¹ Сумма указана прогнозно

	экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений (Марковский муниципальный район)					Воеводина Г.В.	дели организации школьного питания
7.2.1.	Заключение соглашения о реализации проекта с Минобрнауки РФ	30.06.2011			Орлов М.И.	Тикунова И.А. Воеводина Г.В.	
7.2.2.	Реализация проекта	31.12.2011			Орлов М.И.	Тикунова И.А. Воеводина Г.В.	
7.2.3.	Отчет о реализации проекта	31.12.2011			Орлов М.И.	Тикунова И.А. Воеводина Г.В.	
Итого:			0	122,8			
Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта							
	Заключение соглашений о реализации ПНПО с администрациями муниципальных районов и городских округов области	29.04.2011	0	0	Федоров А.Ф. Орлов М.И. Бокова И.Ю. Ефимкин В.В.	Ерченко Е.Е. Тикунова И.А. Кузнецова С.В. Блохина В.А.	Обеспечение взаимодействия в реализации ПНПО с муниципальными районами (городскими округами) области
Итого:			0	0			
Управление проектом и его информационное обеспечение							
	Освещение хода реализации приоритетного национального проекта «Образование» в СМИ	31.12.2011	0	0	Татарков Г.Н., Ткаченко И.В., руководители структурных подразделений министерства	Орлова Т.В.	Повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях
	Размещение информации о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в сети Интернет	31.12.2011	0	0	Ткаченко И.В., руководители структурных подразделений министерства	Орлова Т.В. Попов С.В.	Повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях
	Рассмотрение хода реализации проекта на совещаниях, коллегиях министерства образования области	29.04.2011 29.07.2011 31.10.2011	0	0	Ткаченко И.В.	руководители структурных подразделений министерства, Леонтьева Л.П.	Анализ хода реализации ПНПО
Итого:			0	0			
Всего:			193,25	297,70			

² Объем финансирования – после заключения соглашения

³ Объем финансирования – после заключения соглашения