Приложение № 1
к приказу №____от____________

план-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке» г. Энгельса Саратовской области
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный  за исполнение

	Создание
нормативного
обеспечения
введения
ФГОС НОО

	Подготовка 

- приказа «О создании рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- положения о рабочей группе. 
	Сентябрь
2010 г.
	Брускова С.А., заместитель директора по УВР

	
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г.Шнитке».
	Сентябрь – 
ноябрь
2010 г.
	Брускова С.А., заместитель директора по УВР

	
	Подготовка документов:

- внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения;

- внесение изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога; 

- разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательным учреждением;

- разработка Положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.
	Март – 
апрель
2011 г.
	Сергеева И.В, 
директор МЭЛ;
Брускова С.А., 

заместитель директора по УВР;
Русанова Е.В.,

руководитель МО;

члены рабочей группы

	
	Изучение и адаптация к  условиям  ЭМР  в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей примерной  основной  программы   начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области, разработанной министерством образования области и  СарИПКиПРО.
	Февраль
2011 г.
	Члены рабочей группы

	
	Изучение требований    по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов, разработанных министерством образования Саратовской области.
	Февраль
2011 г.
	Члены рабочей группы

	
	Изучение разработанных СарИПКиПРО методических рекомендаций по: 

- деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования;

-
основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС;
-
организации программы внеурочной деятельности обучающихся;

-
новым   учебно-методическим    комплектам    начальной    школы,   обеспечивающим реализацию ФГОС. 
	Март
2011 г.
	Члены рабочей группы

	
	Разработка вопросов  родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС НОО в лицее.

Проведение родительских собраний в группах дошкольной подготовки о введении ФГОС НОО, тестирование родителей будущих первоклассников.
	Январь – 
февраль
2011 г.
	Назаренко Г.В.,

учитель начальных классов

	
	Разработка ОПП НОО образовательного учреждения.

	Март – 

апрель
2011 г.
	Члены рабочей группы

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО
	Изучение изменений, внесенных министерством образования Саратовской области, в методики    формирования    расходов на реализацию государственных  гарантий  прав  граждан на получение  общедоступного  и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями
	Июнь-

август 

2011 г.
	Сергеева И.В.,
директор МЭЛ



	
	Подготовка (или согласование с руководителями общеобразовательных учреждений) нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):

- нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;

- новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;

- стимулирование труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО.
	Июнь-

август 

2011 г.
	Сергеева И.В.,

директор МЭЛ



	Создание
организационно-

информацион-ного
обеспечения
введения
ФГОС НОО
	Проведение диагностики готовности лицея к введению ФГОС НОО.
	Сентябрь

 2010 г.
Март 

2011 г.
	Сергеева И.В.,

директор МЭЛ

	
	Участие в зональных обучающих семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС.
	В течение года


	Сергеева И.В.,

директор МЭЛ



	
	Изучение и внедрение, разработанных СарИПКиПРО,  методических  рекомендаций  по    реализации    принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований.
	В течение года
	Члены рабочей группы

	
	Изучение педагогами лицея ФГОС НОО на совещаниях при директоре, на педагогическом совете.
	Ноябрь – декабрь

2010 г.

Февраль 2011 г.
	Сергеева И.В.,

директор МЭЛ



	
	Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС.
	Июнь

 2011 г.
	Сергеева И.В.,

директор МЭЛ

	
	Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет-ресурсов.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	
	Обеспечение публичной отчётности лицея о ходе и результатах по подготовке введения ФГОС НОО.
	Январь

2010 г.,

июнь

2011 г.
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	
	Размещение на сайте лицея информации по подготовке введения ФГОС НОО.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	Создание кадрового
обеспечения
введения ФГОС НОО
	Направление на    (семинары) курсы  повышения  квалификации в СарИПКиПРО  педагогов  и     членов администрации  МЭЛ.
	В течение года
	Берсенёва Ю.В.,
заместитель директора по УВР


	
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации общеобразовательных учреждений по вопросам ФГОС НОО.
	В течение года
	Берсенёва Ю.В.,

заместитель директора по УВР

	
	Организация участия педагогов лицея в региональных, муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.
	В течение года
	Брускова С.А., заместитель директора по УВР

	Создание материально-технического обеспечения
введения ФГОС НОО
	Обеспечение оснащённости лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	
	Обеспечение укомплектованности библиотеки МЭЛ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	
	Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	В течение года
	Сергеева И.В., 
директор МЭЛ

	Создание 

ООП НОО
	Создание рабочей группы по разработке ОПП НОО образовательного учреждения.

	Март – 

апрель
2011 г.
	Члены рабочей группы

	
	Разработка плана-контроля по деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования.

	Март – 

апрель
2011 г.
	Члены рабочей группы


